



Утверждаю  
 Генеральный директор ОАО «Следмагнит»  
 Дормидонтов А.Г. \_\_\_\_\_ 2013 г.

План закупок ОАО «Следмагнит» на 2013 год.

№ п/п	Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)	Марка продукции	Единица измерения	Количество на 2013 год	Начальная (максимальная) стоимость, (т.руб)	Статус закупки	Планируемая дата публикации извещения на официальном сайте	Сроки выполнения работ, услуг, поставки товара
1.	Закупка товаров, в том числе:							
	<b>материалы:</b>							
	Кобальт	К-1AU	тонна	4,0	1300	Единственный поставщик	май	Равномерно-ежемесячно
	Никель	Н-1	тонна	1,6	750	Единственный поставщик	май	Равномерно-ежемесячно
	Медь	МОК	тонна	0,9	310	Единственный поставщик	май	Равномерно-ежемесячно
	Титан	BT-1-0	тонна	0,45	900	Единственный поставщик	май	Равномерно-ежемесячно
	Ниобий		тонна	0,2	3200	Единственный поставщик	май	Равномерно-ежемесячно
	Алюминий	A-7	тонна	1,4	110,5	Единственный поставщик	май	Равномерно-ежемесячно
	Силумин	AK-12 оч	тонна	1,3	110,5	Единственный поставщик	май	Равномерно-ежемесячно
	Сталь	Сталь 10880	тонна	6,0	130,0	Единственный поставщик	май	Равномерно-ежемесячно

	Сернистое железо		тонна	0,2	680,0	Единственный поставщик	май	Равномерно-ежемесячно
	Гелий	99,9%	баллон	28	106,4	Единственный поставщик	май	Ежемесячно по 3 баллона
2.	<b>Оргтехника:</b> Компьютеры и оргтехника	-	шт	10	154,4	Электронный аукцион	май	3-й и 4-й квартал
3.	<b>Услуги</b> Аудит бухгалтерской и финансовой отчетности		шт.	1	90,0	Открытый конкурс	сентябрь	декабрь

1-ый зам. генерального директора \_\_\_\_\_ Буряков И.Н.

